



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 23.12.2019 № 01-01-12/338

г. Саратов

**Об утверждении плана устранения
выявленных нарушений
законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок**

В соответствии с приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области от 16.10.2014 № 01-02-08/170 «Об утверждении регламента осуществления ведомственного контроля», актом проверки соблюдения законодательства Российской Федерации № 12 от 16 декабря 2019 года и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План устранения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, выявленных в ходе проверки государственного казенного учреждения Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями Э.Н.Екатеринушкину.

Министр

Н.Н. Чуриков

План
Устранения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок,
выявленных в ходе проверки ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1.	<p>В ходе проверки порядка исполнения контракта на выполнение работ по «Ремонту автомобильной дороги «Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка (Волгоградская область)» на участке км 0+000 – км 10+000 в Калининском районе Саратовской области» заключенного по результатам электронного аукциона <u>0360200054018000060</u> было выявлено что Информация о приемке выполненных работ согласно справке КС-3 № 6 от 25.07.2019, а также реестр платежных поручений от 31.07.2019 была внесена в ЕИС 14.11.2019, по истечении пяти рабочих дней.</p>	<p>В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 информацию о приемке товара, работы, услуги направлять в ЕИС в течение 5 рабочих дней с даты приемки товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p>	Постоянно	Начальник управления правового обеспечения и государственных закупок - Панкин С. С.
2.	<p>В ходе проведения плановой проверки в июле 2019 года было выявлено не применение мер ответственности по контракту на поставку снегоочистителя</p>	<p>В нарушение ч.6, 8 ст.34, п.3 ч.1 ст.94, ч.2 ст.101 Закона, п.8 правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком</p>	До 31 января 2020 года	Начальник управления правового обеспечения и государственных закупок - Панкин С. С.

	<p>шнекороторного. Срок поставки товара, предусмотренный контрактом составляет 60 календарных дней с момента заключения контракта, а именно до 08.06.2019. Согласно товарной накладной № 18 снегоочиститель поставлен 06.08.2019, таким образом, Поставщик допустил просрочку поставки товара на 58 дней.</p>	<p>(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 Учреждением не начислена неустойка за нарушение срока поставки товара.</p> <p>Применить меры ответственности за несоблюдение сроков исполнения обязательств по контракту №0860200000819001468 от 09.04.2019.</p>		
	<p>В ходе проверки исполнения государственных контрактов № 0360200054019000058 от 01.07.2019 на выполнение работ по «Установке элементов освещения на автоподъезде к г.Энгельс от автомобильной дороги «А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов - Озинки – граница с Республикой Казахстан» на участке км 12+460 – км 14+460 в Энгельсском районе Саратовской области» и № 0360200054019000061 от 04.07.2019 на «Установку элементов освещения на автомобильной дороге «Балашов-Ртищево» на участке км 6+780 - км 11+000 в Балашовском районе Саратовской области». Акты о приемке выполненных работ</p>	<p>В соответствии с ч. 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ от 05.04.2013 информацию о приемке товара, работы, услуги направлять в ЕИС в течение 5 рабочих дней с даты приемки товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Начальник управления правового обеспечения и государственных закупок - Панкин С. С.</p>

	<p>подписаны 24.09.2019, реестр платежных поручений от 27.09.2019, однако сведения в ЕИС были направлены 06.11.2019. В нарушение части 3 статьи 103 Закона указанная информация направляется в ЕИС в течение 5 рабочих дней с даты приемки товара, выполненной работы, оказанной услуги.</p>			
	<p>В ходе проверки исполнения государственного контракт № 0360200054019000074 от 02.07.2019 на выполнение «Планово-предупредительных работ на мосту через канал на км 5+425 автомобильной дороги "Духовницкое-Никольское-Богородское" в Духовницком районе» выявлено внесение в ЕИС недостоверных сведений. В Информации об исполнении контракта, размещенной 03.09.2019 указан Акт выполненных работ от 28.08.2019, тогда как в действительности акт выполненных работ и справка КС-3 от 22.08.2019.</p>	<p>Внести изменения в информацию об исполнении контракта № 0360200054019000074 от 02.07.2019 на сайте ЕИС.</p>	<p>До 31 января 2020 года</p>	<p>Начальник управления правового обеспечения и государственных закупок - Панкин С. С.</p>
	<p>При проверке электронного аукциона № 0860200000819008343 на поставку легкового автомобиля выявлено, что Информация о заключенном контракта № 0860200000819008343 от 19.08.2019 не содержит сведений о размере обеспечения гарантийного обязательства, а также в нарушение</p>	<p>Внести изменения в информацию о заключении контракта № 0860200000819008343 от 19.08.2019 на сайте ЕИС.</p>	<p>До 31 января 2020 года</p>	<p>Начальник управления правового обеспечения и государственных закупок - Панкин С. С.</p>

	условий контракта срок, предоставления гарантий указан с 20.08.2019 по 26.08.2019.			
Рекомендовано проводить закупки «малого объема» по п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" с использованием электронных магазинов				

План устранения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, разработан контрольной группой, проводившей проверку в составе:

Начальник отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями



Э.Н.Екатуринушкина

Заместитель начальника отдела государственно-частного партнерства, инвестиций и взаимодействия с подведомственными организациями



А.В.Мартынова